



**RAPPORT FINAL DES TRAVAUX DU PROJET DE  
REHABILITATION DE CINQ POMPES A MOTRICITE  
HUMAINE A BONOUA ET ABOISSO POUR LE COMPTE DU  
ROTARY CLUB D'ABIDJAN RIVIERA**



L'eau source de vie est un bien précieux qu'il faut gérer de façon durable. Et si on confiait cette gestion aux femmes ? La roue de l'eau tourne pour la 1<sup>ère</sup> fois Akoidingui (Bonoua), Koutoukro (Bonoua), Soumié Centre (Aboisso), Gnamienkro (Aboisso) et Ehania Tanoé Ecole (Noé).

1

Le Rotary Club Abidjan Riviera au cœur de la Côte d'Ivoire profonde pour répondre à un besoin en eau de ses populations et surtout des enfants.



**Mardi 13 juin 2017**



## 1- INTRODUCTION

Dans le cadre de la convention de travail établie avec le Rotary Club d'Abidjan Riviera, depuis plus d'une décennie, nous exécutons, conformément aux cahiers de charge, des travaux de réhabilitation de pompes à motricité humaine au profit des populations les plus démunies.

Pour la mise en œuvre de ces projets, nous identifions, en accord avec les services de la Direction Territoriale de l'Hydraulique Humaine, les pompes en pannes et qui ne sont pas pris en compte par d'autres projets. Par la suite, nous effectuons des visites de reconnaissance tout en procédant systématiquement au diagnostic. Ce diagnostic prend en compte la capacité des populations utilisatrices à faire face à la panne.

C'est seulement après quoi, nous établissons une liste de villages nécessitant un appui que nous transmettons au Rotary Club d'Abidjan Riviera qui nous donne des indications pour le choix en tenant compte de coût des travaux, de la localisation géographique et de l'urgence en termes de souffrance des populations à avoir accès à l'eau potable.

Sur cette base, de 2006 à 2015, plus de trente-six (36) pompes ont été réhabilitées. Pour l'année 2016, nous avons exécuté un projet pour un total de six (03) pompes dans trois villages du département de Bonoua (Adamakro), Adiaké (Mélékougro) et Maféré (Baffia).

Cette année 2017, nous avons engagé un projet de réhabilitation de cinq (5) pompes dans les départements de Bonoua (2 Pompes), Aboisso (2 pompes) et Noé (1 pompe).

Avant la cérémonie de réception, une équipe du Rotary Club d'Abidjan Riviera comprenant M. Michel Brin (venu de France) et M. HANS Mayer a visité les anciens travaux, notamment ceux réalisés en 2011 sur l'autoroute du Nord (Abidjan-Yamoussoukro).

## 2- Point des travaux réalisés

### Les travaux ont portés sur

- La remise à neuf (réhabilitation profonde) des cinq pompes ;
- La réhabilitation des clôtures ;
- La confection et la fixation des portes ;
- La réalisation d'un puits perdu pour chaque pompe ;
- La peinture des clôtures, des portes et des fontaines.

N°	Projets	Localités	Nombre de pompe	Période
15	Projet de réhabilitation de 05 pompes dans les départements de Bonoua, Aboisso et Noé.	EHANIA TANOEE COLE	01	04 mai au 10 juin 2017
		GNAMIENKRO	01	
		SOUMIE CENTRE	01	
		AKOI DENGUI	01	
		KOUTOUKRO	01	
<b>TOTAL PROJET N°16</b>			<b>05</b>	



### 3- Images des travaux réalisés



**Photo 1 et 2 : Vue de la pompe à réhabiliter pendant et après les travaux (Akoi Dengui)**



**Photo 3 et 4 : Vue de la pompe à réhabiliter avant et après les travaux (Koutoukro)**



**Photo 5 et 6 : Vue de la pompe à réhabiliter pendant et après les travaux (Soumié Centre)**



**Photo 7 et 8 : Vue de la pompe à réhabiliter pendant et après les travaux (Gnamienkro)**



**Photo 9 et 10 : Vue de la pompe à réhabiliter pendant et après les travaux (Ehania Tanoé Ecole)**



**Photo 11 et 12 : Echanges entre la population bénéficiaire et la délégation du Rotary Club Abidjan Riviéra lors de la cérémonie de réception des travaux.**



**Photo 13, 14 et 15 : La joie des membres du Rotary à aider les populations rurales**



### Cérémonie de réception des pompes

La cérémonie s'est déroulée dans le village Akoi Dingui avec la participation de la population du village, de ceux du village voisin (Jerusalem) ainsi que les populations des campements satellites.



**Photo 16 et 17 : Arrivée de la délégation sur le lieu de réception**



**Photo 18 et 19 : Echanges avec la population et mots de la population**



**Photo 20 et 21 : Conseil de la Présidente aux femmes et au reste de la population**



**Photo 22 et 23 : Visite de la pompe de Akoi Dingui avec photo de "famille"**



**Photo 24 et 25 : Visite des travaux des autres villages bénéficiaires**



### **Conclusion :**

En somme, les travaux de réhabilitation des cinq pompes par le Rotary Club d'Abidjan Riviéra ont effectivement démarré le 04 mai 2017 par des réunions avec la chefferie des villages et les autorités administratives pour prendre fin le 10 juin 2017 par la cérémonie de réception et de remise des pompes aux populations.

Les travaux se sont bien déroulés et le calendrier a été respecté. Les populations étaient heureuses de voir leurs pompes réhabilitées réduisant ainsi leurs souffrances et plus particulièrement celles des femmes, des jeunes filles et des élèves qui parcouraient des centaines de mètres pour s'approvisionner en eau de consommation.

Au cours de la cérémonie de remise officielle des cinq pompes réhabilitées, les populations des différents villages ont organisé une belle petite fête avec la participation de toutes les communautés des villages bénéficiaires.

Par ailleurs, la Présidente nous a demandé, à nouveau, de faire une proposition pour un suivi de pompes réhabilitées par le Rotary Club Abidjan Riviéra. Ce suivi va permettre d'avoir une lisibilité de la gestion des pompes réhabilitées par la population afin d'apporter une réponse à un grand nombre de nos populations qui, malheureusement n'ont pas toujours accès à l'eau potable malgré les efforts des bonnes volontés comme les Rotariens.

P.J. :

- Rapport d'avancement des travaux.
- Rapport de fin des travaux

8

---

Abidjan, le 13 juin 2017

**Le Directeur Exécutif**

**KONAN Séraphin**